

NOMBRE DEL PROYECTO	Ejercicio Evaluable 3: RPC
TEMAS DE LA REUNIÓN	Primera visualización de la práctica a realizar
ASISTENTES	Alicia Mei García Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 1H 30´

Moderador: Ana

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR). En la primera reunión, esta parte está vacía.	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
En esta primera reunión hemos realizado una lectura inicial del enunciado del Ejercicio 3 para entender los objetivos principales. Hemos identificado que el trabajo consiste en adaptar la práctica anterior al uso de RPC, lo que implica generar nuevos ficheros con rpcgen e integrarlos correctamente en la estructura del proyecto. También hemos comentado posibles dificultades, especialmente en la comprensión de cómo funcionan los ficheros generados automáticamente y cómo conectarlos con el código existente.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Entender al 100% el funcionamiento de rpcgen .	Alicia	Alicia	1H
	Ana		1H
Diseñar la estructura inicial del proyecto e implementar clavesRPC.x .	Alicia	Ana	1H
	Ana		1H

NOMBRE DEL PROYECTO	Ejercicio Evaluable 3: RPC
TEMAS DE LA REUNIÓN	Desarrollo inicial del archivo clavesRPC.x, generación de ficheros con rpcgen y revisión de la estructura cliente-servidor.
ASISTENTES	Alicia Mei García Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 1H 30'

Moderador: Alicia

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45')	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Entender al 100% el funcionamiento de <code>rpcgen</code> .	Alicia	1H/1H	100%
	Ana	1H/1H	100%
Diseñar la estructura inicial del proyecto e implementar <code>clavesRPC.x</code> .	Alicia	1H/1H	100%
	Ana	1H/1H	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Hemos conseguido definir correctamente el archivo <code>clavesRPC.x</code> y generar los ficheros necesarios con <code>rpcgen</code> . Han surgido dudas sobre cómo integrar los archivos generados con el resto del código, especialmente en la parte del servidor y del proxy. También hemos identificado que la gestión de memoria en RPC y las diferencias con la implementación anterior pueden ser un punto crítico.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Implementar <code>proxy-rpc.c</code> .	Alicia	Alicia	2H
	Ana		30'
Implementar servidor RPC.	Alicia	Ana	30'
	Ana		2H
Implementar el <code>Makefile</code> y probar compilación inicial.	Alicia	Ana	30'
	Ana		1H

NOMBRE DEL PROYECTO	Ejercicio Evaluable 3: RPC
TEMAS DE LA REUNIÓN	Integración de los ficheros RPC, resolución de errores de compilación y ajuste del Makefile.
ASISTENTES	Alicia Mei García Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 2H

Moderador: Ana

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Implementar proxy-rpc.c.	Alicia	2H 15´/2H	85%
	Ana	30´/30´	100%
Implementar servidor RPC.	Alicia	30´/30´	100%
	Ana	2H/2H	85%
Implementar el Makefile y probar compilación inicial.	Alicia	30´/30´	80%
	Ana	1H 30´/1H	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Hemos tenido problemas con la compilación, especialmente relacionados con las librerías RPC (rpc/rpc.h y tirpc). También hemos tenido que adaptar el código para que funcione correctamente con los ficheros generados por rpcgen. Aunque todavía no está completamente funcional, ya tenemos gran parte de la estructura implementada.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Corregir errores de compilación.	Alicia	Ana	30´
	Ana		1H 30´
Probar comunicación cliente-servidor.	Alicia	Ana	30´
	Ana		1H 30´
Revisar funcionamiento de get_value.	Alicia	Alicia	1H 30´
	Ana		30´

NOMBRE DEL PROYECTO	Ejercicio Evaluable 3: RPC
TEMAS DE LA REUNIÓN	Pruebas del sistema RPC y revisión del funcionamiento general del cliente y servidor.
ASISTENTES	Alicia Mei García Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 1H 30'

Moderador: Alicia

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45')	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Corregir errores de compilación.	Alicia	30'/30'	100%
	Ana	1H 30'/1H 30'	95%
Probar comunicación cliente-servidor.	Alicia	30'/30'	90%
	Ana	1H 30'/1H 30'	85%
Revisar funcionamiento de <code>get_value</code> .	Alicia	1H 30'/1H 30'	90%
	Ana	30'/30'	80%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
El sistema está prácticamente integrado, pero todavía estamos resolviendo algunos errores en la ejecución y en la comunicación RPC. Se ha conseguido avanzar bastante en la conexión cliente-servidor y en la adaptación del código original. Aún queda por verificar que todas las funciones funcionan correctamente en todos los casos. Se añade un sistema de logging en el servidor que permite mostrar por pantalla el tipo de petición recibida, facilitando la depuración y el seguimiento de la ejecución.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Finalizar las pruebas completas.	Alicia	Ana	30'
	Ana		1H
Revisar los errores restantes.	Alicia	Alicia	1H
	Ana		30'
Redactar la memoria.	Alicia	Alicia	1H 30'
	Ana		30'

NOMBRE DEL PROYECTO	Ejercicio Evaluable 3: RPC
TEMAS DE LA REUNIÓN	Revisión final.
ASISTENTES	Alicia Mei García Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 1H 30'

Moderador: Alicia

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45')	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Finalizar las pruebas completas.	Alicia	30'/30'	100%
	Ana	1H 30'/1H	100%
Revisar los errores restantes.	Alicia	1H 30'/1H	100%
	Ana	30'/30'	100%
Redactar la memoria.	Alicia	1H 30'/1H 30'	100%
	Ana	30'/30'	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Se realiza la entrega final del proyecto tras verificar el correcto funcionamiento del sistema RPC. Se comprueba que el cliente y el servidor se comunican correctamente, que todas las operaciones funcionan según lo esperado y que el Makefile permite compilar el proyecto desde cero sin errores. También se revisa la memoria final antes de la entrega.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)